



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapira

CHAMADA PÚBLICA: 004/2021

OBJETO: Celebração de Termo de Fomento para cumprimento de adequação de espaço físico, para fins de atendimento de pessoas idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do artigo 1º do Estatuto do idoso.

EXERCÍCIO: 2021

MÊS DE REFERENCIA: abril/2022

OSC BENEFICIADA: Serviço de Obras Sociais - SOS - Itapira/SP.

CNPJ: 49.917-248/0001-00

ENDEREÇO: Rua Allan Kardec, nº 257 – Bairro Vila Ilze.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Sr. Daniel Rocha Boretti.

TÉCNICO RESPONSÁVEL: Juliane Marisa Franco Gerolin

ORIGEM DO RECURSO: Recurso do Fundo Municipal do Idoso.

Origem dos recursos	Valores previstos	Doc de Crédito nº	Data	Valores repassados
Fundo Municipal do Idoso.	R\$ 0,00	-	-	0,00
Receitas com aplicação financeira				3,72
Total				
Recursos Próprios Aplicados pela OSC				0,00

Categoria/finalidade da despesa	Período de Realização	Origem do Recurso	VALORES REPASSADOS (R\$)
Recursos Materiais	abril de 2022	FMI	1249,60
Serviços de terceiros	abril de 2022	FMI	0,00
Tarifa	abril	FMI	0,00
Total das Despesas			R\$ 1249,60
Recurso Público Não Aplicado			R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Gestor			R\$ 0,00
Valor autorizado Para Aplicação no mês seguinte			R\$ 418,11



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
Saldo Anterior	R\$1.663,99
Recursos Humanos	R\$ 0,00
Recursos Terceiro	R\$414,99
Recursos Materiais	1.249,60
Aplicação Financeira	
Reprogramação do Mês Seguinte	R\$ 418,11
Recursos Humanos	R\$ 0,00
Recursos Terceiro	R\$200,00
Recursos Materiais	R\$218,11
Aplicação Financeira	R\$261,26

Itapira, 10 de abril de 2022.

Presidente
Daniel Rocha Boretti



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-0 Inscrição Estadual: Isento
Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

ANEXO 2: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: Serviço de Obras Sociais

Período de monitoramento: abril/ 2022

Termo Colaboração: 004/2021

1. Descrição detalhada das metas/indicadores: (inserir as atividades realizadas pela OSC conforme previsto no Plano de Trabalho)

META 1: Adequação local do serviço de convivência trabalho - Adequação de salas e cobertura externa

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Separações de salas dentro do espaço, com o uso do material drawol, finalizado	Montado em etapas	Semanal	Gesso, ferro massa	Construção da sala de atendimento individual e escritório.	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	Início das obras pela adequação da garagem, com materiais de alvenaria, por prioridade. Em seguida montagem das paredes de drawol. Finalizado.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

--	--	--	--	--	--	--

ATIVIDADE 1:

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Acompanhamento e orientação na estimativa de tempo da construção.

Acompanhamento na precisão da execução do orçamento.

ATIVIDADE 2:

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Adequação de 01 sala com alvenaria	Revestimentos com piso de cerâmica, em segunda sala, assentamento de janelas e porta.	Semanal	Cimento cola, piso, cimento e areia.	Acabamento de adequação da primeira sala, assentamentos de janelas e porta da segunda sala, revestimento com piso de cerâmica no chão.	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	Execução total da atividade de alvenaria concluída, sendo finalizada a adequação de todas as sala.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob N° 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal N° 625 de 29-07-64

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Acompanhamento e orientação na estimativa de tempo da construção.
Acompanhamento na precisão da execução do orçamento.
Qualidade e segurança durante o processo de adequação.
Prestação de contas ao desenvolvimento do trabalho aos órgãos competente.

ATIVIDADE 3:

DESCRIÇÃO	ETAPAS	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Assentamentos dos pisos na área interna	Assentamentos parcial dos pisos de cerâmica, por motivos de prioridades na alvenaria.	Semanal	Piso, cimento cola.	Duas salas adequadas com assentamento de pisos.	<input checked="" type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	Início das obras adequação da garagem, alvenaria. E finalização da segunda sala.

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Acompanhamento e orientação na estimativa de tempo da construção.
Acompanhamento na precisão da execução do orçamento.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

Qualidade e segurança durante o processo de adequação.

Prestação de contas ao desenvolvimento do trabalho aos órgãos competente.

ATIVIDADE 4:

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Adequação da parte elétrica	Reforma da parte elétrica embutindo fios que estavam fora da parede.	Semanal	Fios, caixas de tomadas, fio para internet e telefone.	Tomadas, interruptores e fiação	(X) INTEGRAL () PARCIAL () NÃO EXECUTADA	Início das obras pela adequação da garagem, com materiais de alvenaria, por prioridade, parte elétrica finalizada.

Acompanhamento e orientação na estimativa de tempo da construção.

Acompanhamento na precisão da execução do orçamento.

Qualidade e segurança durante o processo de adequação.

Prestação de contas ao desenvolvimento do trabalho aos órgãos competente.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

ATIVIDADE 5:

DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Pintura interna	Pintura parcial	Semanal	Tintas, lixas, água rás, fitas adesivas, verniz, massa corrida, lona preta.		(X) INTEGRAL (X) PARCIAL () NÃO EXECUTADA	Início das obras pela adequação da garagem, com materiais de alvenaria, por prioridade. Execução da pintura em andamento

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Acompanhamento e orientação na estimativa de tempo da construção.

Acompanhamento na precisão da execução do orçamento.



SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-00 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

2. Comprovação das metas através de fotos da execução:

Etapa de fechamento de alvenaria!

Construção em alvenaria, com 80% da obra total concluída, trabalho finalizado na atividade de alvenaria, sala de atendimento individual e escritório finalizado, parte elétrica e pintura finalizado, em abril de 2022.




SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob N° 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal N° 625 de 29-07-64





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-0Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64





SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS (SOS)

CNPJ 49.917.248/0001-0 Inscrição Estadual: Isento

Registrado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob Nº 1.555

Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal Nº 625 de 29-07-64

3. Demonstre os percentuais conforme Monitoramento e Avaliação apresentados no Plano de Trabalho:

4.

Declaração Mensal do Serviço Descrição	Quantidade		Comentários
	Prévia	Real	
Execução total da obra de alvenaria, conforme previsto no plano de trabalho.	100%	95%	

Juliane Marisa Franco Gerolin

**Técnico responsável pelo preenchimento
do relatório de cumprimento do objeto**

Daniel Rocha Boretti

Presidente

Itapira, 10 de abril de 2022.